

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác

Číslo zhotoviteľa : Z1/2011/031/03

*uzavretej podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi zmluvnými stranami*

I. Zmluvné strany

A. Základné údaje objednávateľa:

Obec Stráňavy
Sídlo: **Májová 336, 013 25 Stráňavy**
Štatutárny zástupca: **Ing. Jozef Papán, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: **Ing. Jozef Papán, starosta obce**
- vo veciach technických: **Ing. Jozef Papán, starosta obce**

IČO: **00 321 613**
DIČ: **2020677593**
Bankové spojenie: **Dexia banka Slovensko, a. s.**
Č. ú.: 0289690013/5600

A. Základné údaje zhotoviteľa :

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod : **Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina**
Zapísaný v : **Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.;
oddiel : Sa; vložka č. : 581/B;**
Štatutárny orgán : **predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina na základe plnej
moci**

Oprávnený rokovať :
- o veciach zmluvných : **Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina**
- o veciach obchodných : **Ing. Miloslav Spišák, obchodný námestník**
- o veciach technických : **Ing. Milan Mečár, výrobo-technický námestník**

Bankové spojenie : **UniCredit Bank Slovakia a.s.**
Číslo účtu : **6600837004 / 1111**
IČO : **31 333 320**
DIČ : **2020372497**
IČ pre DPH : **SK2020372497**
Tel. : **041/7343 111**
Fax. : **041/7343 169**
e-mail : **miloslav.spisak@doprastav.sk**
Internetová adresa : **www.doprastav.sk**

II. Predmet zmluvy, miesto a termín

1. Predmetom Zmluvy o dielo (v ďalšom ako ZoD) je zhotovenie diela "**Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy**". Rozsah diela je totožný s rozsahom prác podľa položkovitej cenovej ponuky / rozpočtu zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD. Ide o tieto stavebné objekty:
 - SO 01 – Rekonštrukcia spevnených plôch.
 - SO 02 – Rekonštrukcia chodníkov.
 - SO 03 – Výstavba chodníkov.
 - SO 04 – Odvodnenie spevnených plôch a chodníkov.
 - SO 05 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
 - SO 06 – Výstavba drobnej architektúry verejných priestranstiev:
 - SO 06.1 – Výstavba fontány,
 - SO 06.2 – Výstavba lavičiek,
 - SO 06.3 – Výstavba lávky cez potok,
 - SO 06.4 – Prestrešenie terénnych schodov.
 - SO 07 – Rekonštrukcia terénnych schodov.
 - SO 08 – Výstavba verejného parkovného osvetlenia.
 - SO 09 – Rekonštrukcia bezbariérového chodníka k obecnému úradu.
 - SO 10 – Rekonštrukcia autobusovej zástavky.
 - SO 11 – Úprava verejnej parkovej zelene.
 - SO 12 – Úprava brehov potoka.
 - SO 13 – Rekonštrukcia a úprava verejných hygienických zariadení v budove obecného úradu.
2. Miesto dodania predmetu zákazky: **Žilinský samosprávny kraj, okres Žilina, obec Stráňavy, 1, 2, 894, 896/2, 896/3, 931/2, 456/1, 456/2, 456/4, 456/5, 456/6, 456/7, 457/2, 887/1, 887/2, 887/3, 888/11, 888/5, 888/13, 933/6.**
3. Termín realizácie :
 - a) termín zahájenia stavebných prác **do 14 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 - b) uskutočnenie stavebných prác je **max. 15 mesiacov** odo dňa účinnosti zmluvy vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo špecifikované v čl. II. odst.1 a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie.
5. V prípade vzniku nepredvídateľných udalostí (vyššia moc), t. j. udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (o vzniku, ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať); v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác; v prípade príkazov, zákazov a obmedzení vydanými štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu plnenia tejto zmluvy a zmenu ceny diela podľa čl. III. odst. 3.
6. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostal do omeškania podľa čl. II, ods. 5, alebo je možné predpokladať, že sa do omeškania z týchto dôvodov dostane, je možné po odsúhlasení riadiacim orgánom predĺžiť lehotu na realizáciu diela.

III. Cena

1. Cena v rozsahu predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení jeho neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa. Cena sa považuje za maximálnu a pevnú cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov)

platnú počas celej doby realizácie diela, okrem prípadov uvedených v bode 3. Konečnú cenu je potrebné uviesť na dve desatinné čísla v nasledovnom členení:

Položka rozpočtu	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
SO 01 – Rekonštrukcia spevnených plôch.	186 200,30	37 240,06	223 440,36
SO 02 – Rekonštrukcia chodníkov.	5 588,25	1 117,65	6 705,90
SO 03 – Výstavba chodníkov.	10 072,78	2 014,56	12 087,34
SO 04 – Odvodnenie spevnených plôch a chodníkov.	30 921,88	6 184,38	37 106,26
SO 05 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií.	35 683,49	7 136,70	42 820,19
SO 06 – Výstavba drobnej architektúry verejných priestranstiev.	76 849,46	15 369,88	92 219,34
SO 07 – Rekonštrukcia terénnych schodov.	6 121,32	1 224,26	7 345,58
SO 08 – Výstavba verejného parkovného osvetlenia.	19 972,07	3 994,41	23 966,48
SO 09 – Rekonštrukcia bezbariérového chodníka k obecnému úradu.	3 291,03	658,21	3 949,24
SO 10 – Rekonštrukcia autobusovej zástavky.	4 205,13	841,03	5 046,16
SO 11 – Úprava verejnej parkovej zelene.	14 655,59	2 931,12	17 586,71
SO 12 - Úprava brehov potoka.	1 121,98	224,40	1 346,38
SO 13 – Rekonštrukcia a úprava verejných hygienických zariadení v budove obecného úradu.	7 954,75	1 590,95	9 545,70
CELKOM v EUR:	402 638,03	80 527,61	483 165,64

Slovom: štyristoosemdesiattritisíc jednostošesťdesiatpäť eur a šesťdesiatštyri centov s DPH

- Cena je stanovená na základe poskytnutia potrebných dokumentov, na základe vlastných prieskumov a overení, pričom určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa ZoD a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
- Ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám, ktoré by ovplyvnili cenu stavebných prác a ktoré zhotoviteľ, resp. objednávateľ nemohol predvídať podľa čl. II, ods. 5 (napr. celoštátne zmeny cien, zmena predpisu, devalvácia meny a pod.), prípadne bude nie z viny zhotoviteľa predĺžená doba výstavby oproti čl. II. odst. 3a, alebo 3b tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na zmenu ceny diela za predpokladu, že uvedenú zmenu písomne odsúhlasia obidve zmluvné strany. Takto dodatočné vzniknuté náklady hradí objednávateľ z vlastných zdrojov v zmysle pravidiel štrukturálnych fondov a podmienok príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).
- Naviac práce oproti dohodnutému rozsahu sa budú fakturovať podľa skutočne vykonaných výmer podľa jednotkových cien, uvedených v ponukovom rozpočte, resp. podľa cien v čase realizácie platného cenníka (napr. aktuálny cenník databázy CENEKON). K takto spracovaným cenám bude prirátané VRN vo výške ponukového rozpočtu. V prípade nezrealizovania časti prác podľa ponukového rozpočtu, zhotoviteľ nebude tieto nevykonané práce fakturovať.

IV. Spôsob platenia

1. Objednávateľ bude uhrádzať čiastkové faktúry zhotoviteľa na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok v zmysle rozpočtu (t. j. oceneného výkazu výmer) a fotodokumentácie stavby. Prílohou faktúr bude Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávok v zmysle rozpočtu, (ďalej ako ZP), potvrdený technickým dozorom (ďalej ako TD) stavby, prípadne štatutárom objednávateľa a fotodokumentácia stavby. Súčasťou zisťovacieho protokolu bude Súpis vykonaných prác. TD, alebo štatutár objednávateľa, je povinný do troch dní po prevzatí ZP tento podpísať, prípadne vzniesť voči nemu písomné pripomienky. Ak tak v tomto termíne neurobí, bude sa považovať tento ZP potvrdený v rozsahu, predloženom zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi 6 originálov faktúr, pričom 1 originál faktúry ostane zhotoviteľovi diela a 5 originálov dostane objednávateľ. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi faktúry v tlačenej a elektronickej podobe.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade chybné vystavených faktúr je zhotoviteľ povinný do 5 dní nedostatky odstrániť, na ktoré ho písomne, telefonicky, faxom alebo e-mailom upozorní objednávateľ.
4. Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá medzi obidvoma zmluvnými stranami **maximálne 120 dní** od doručenia faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry je aj súpis prevzatých prác a dodávok objednávateľom. Faktúry sa budú vystavovať po ukončení ucelených častí diela v **minimálnej výške 20 %** zrealizovaných stavebných prác a ich odovzdaní uchádzačom.

V. Odovzdanie staveniska a podmienky realizácie a kontroly prác.

1. Odovzdanie staveniska zvolá objednávateľ do 10 dní od podpisu zmluvy. Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi zbavené nároku tretích osôb, vypratane, s určením odberných miest napojenia vody a elektriny na základe samostatného merania, ktoré inštaluje zhotoviteľ, prípadne na základe obojstranne dohodnutého paušálu, a s vytýčením podzemných sietí v priestore staveniska. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ 3 sady kompletnej PD, kópiu stavebného povolenia. Zriadenie pevnej prístupovej komunikácie pre kamiónovú dopravu po hranice staveniska pred zahájením výstavby, jej označenie podľa platných dopravných predpisov a podľa požiadaviek prevádzkovateľa komunikácie je vecou objednávateľa. Čistenie prístupovej komunikácie počas výstavby je povinnosťou zhotoviteľa.
2. Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú dobu výstavby inžiniersko-investorskú činnosť. Meno technického dozoru s presným údajom jeho adresy oznámi objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
3. Meno stavbyvedúceho s presným údajom jeho adresy oznámi zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
4. Objednávateľ je povinný zoznámiť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka, prípadne inou písomnou formou, so špecifikami BOZ a PO na stavbe.
5. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník a technický dozor objednávateľa je povinný pravidelne, minimálne 1x za týždeň podpisom odsúhlasovať zápisy v denníku, prípadne zaujať stanovisko k týmto zápisom. V prípade, že tak neurobí do 5 dní, bude sa považovať za obojstranne záväzný a odsúhlasený zápis zhotoviteľa.
6. Objednávateľ umožní prístup na stavenisko dopravným prostriedkom zhotoviteľa a poskytne zhotoviteľovi priestor pre uloženie materiálu a náradia, miesto pre výrobu mokrých stavebných zmesí a miesto pre skládku stavebnej sute a výkopov, vo vzdialenosti podľa ponuky.

7. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
8. Zhotoviteľ diela je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania, súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len NFP), uzavretej medzi objednávateľom a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 2 odsek 14 všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí NFP a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

VI. Dokumentácia stavby

1. Akékoľvek zmeny, ktoré vzniknú na základe zistení nedostatkov projektovej dokumentácie, alebo požiadaviek objednávateľa, budú riešené technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Práce, vyplývajúce z takýchto zmien a nedostatkov budú považované za navyše práce a budú riešené dodatkom k ZoD.
2. Na odchýlky od podstatných údajov PD zabezpečí objednávateľ pred realizáciou zmien súhlas projektanta stavby.
3. Ak sú v údajoch projektovej dokumentácie vzájomné rozpory, platia pre technické vykonanie prác údaje z podkladov v tomto poradí :
 - a) výkresová časť PD
 - b) technická správa a popisy jednotlivých prác
 - c) výkaz výmer
 - d) všeobecné dodacie podmienky v ZoD,Pre výšku dohodnutej ceny a dohodnutý rozsah prác je záväzný výhradne ocenený výkaz výmer (rozpočet), v prípade rozdielu so skutočnosťou bude sa postupovať podľa čl. II. odst. 4 tejto ZoD.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme vykonané stavebné práce v dojednanom rozsahu do 7 dní po výzve zhotoviteľa na uskutočnenie preberacieho konania, alebo v tomto termíne vznesie písomné odôvodnenie neprevzatia. Ak objednávateľ v tomto termíne bezdôvodne neprevezme práce, alebo sa na toto prevzatie nedostaví, dodávka sa bude považovať za odovzdanú v siedmi deň po prevzatí výzvy zhotoviteľom.
2. Objednávateľ prevezme dokončené stavebné práce aj pred zmluvným termínom, ak budú úplne dokončené, pričom pre termíny prevzatia platí čl. VII. odst. 1 tejto ZoD.
3. O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany zápis.
4. Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby.
5. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté tri pracovné dni vopred zápisom do stavebného denníka. Zoznam prác, ktoré si vyhradzuje objednávateľ k osobnému prebratiu (mimo prác, týkajúcich sa statiky stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté – u týchto prác povinnosť vyzvania k prebratiu je pre zhotoviteľa samozrejماً), dodá objednávateľ na samostatnom zázname do 7 dní od podpisu zmluvy, prípadne si ich prevzatie vyhradí zápisom do stavebného denníka minimálne 1 deň pred ich realizáciou. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávateľa.

6. Zmluvné strany nenesú vzájomnú zodpovednosť pri čiastočnom, alebo úplnom nesplnení záväzkov podľa tejto zmluvy v prípade preukázateľného zásahu vyššej moci (vojna, prírodná katastrofa a pod.). V prípade vzniku takejto situácie, upravia sa zmluvné vzťahy podľa slovenského právneho poriadku.
7. Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku **60 mesiacov** odo dňa podpísania zápisu z preberacieho konania na stavebné práce a záruku podľa poskytovaných záruk na prípadné technologické zariadenia od ich jednotlivých dodávateľov, resp. výrobcov. Ak v rámci záručnej doby sa objaví vada, ktorú nie je možné, alebo ekonomicky únosné odstrániť, zhotoviteľ je povinný urobiť náhradné opatrenie tak, aby dielo slúžilo k účelu stavby, prípadne poskytnúť náležitú zľavu objednávateľovi. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením. Záruka na tovar a služby je **24 mesiacov** odo dňa dodania tovaru, resp. poskytnutia služby.
8. Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady materiálov a prác, dodaných objednávateľom, ani za vady prác, ktoré vznikli z väd materiálov, dodaných objednávateľom a tiež za vady prác, realizovaných podľa vadnej projektovej dokumentácie.

VIII. Zmluvné pokuty a ďalšie dohodnuté podmienky výstavby.

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela, môže objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania, ak toto omeškanie nebolo spôsobené zo strany objednávateľa a to jeho činnosťou, nesplnením záväzku, resp. jeho nečinnosťou pri súčinnosti a spolupráci pri vykonávaní diela.
2. V prípade oneskorených úhrad objednávateľom, dohodnutých v čl. IV., môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
3. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v termínoch, uvedených v zápise z odovzdania a prevzatia stavby, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **30 EUR** za každý deň omeškania s ich odstránením voči termínu, ktorý bude uvedený v tomto zápise. V prípade, že zhotoviteľ nie je schopný odstrániť vady podľa zápisu, je povinný dať na tieto práce objednávateľovi **30 %** zľavu, prípadne navrhnúť náhradné riešenie.
4. Objednávateľ prehlasuje, že financovanie stavby má zabezpečené.
5. Dodané stavebné práce sa stávajú vlastníctvom objednávateľa až po úplnej úhrade všetkých vystavených faktúr zhotoviteľa. V prípade meškania s úhradou faktúr, má zhotoviteľ právo na vrátenie zabudovaných materiálov a ich demontáž na náklady objednávateľa, včítane práva vstupu do objektu objednávateľa aj po odovzdaní a prevzatí stavebných prác za účelom ich demontáže a odvozu.
6. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zastaviť práce na stavbe po neposkytnutí úhrady faktúr v dohodnutom termíne.
7. Vybúraný - použiteľný materiál je majetkom objednávateľa a zhotoviteľ je povinný ho chrániť a na požiadanie ho odovzdať objednávateľovi. V prípade, že objednávateľ nebude mať záujem o prevzatie vybúraného materiálu, určí zhotoviteľovi miesto pre uloženie tohto materiálu.
8. Všetky technické, cenové a odborné informácie ohľadom stavebných prác podľa tejto ZoD sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú zmluvnými stranami poskytované tretím osobám.
9. Objednávateľ je povinný pri vykonávaní diela spolupracovať a byť súčinný so zhotoviteľom.

10. Maximálna celková výška zmluvnej pokuty je stanovená voči obidvom zmluvným stranám na 5 % z ceny diela.

IX. Odstúpenie od zmluvy.

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.
5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako **120 dní** po splatnosti.

X. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom.
2. Zmluva je vypracovaná v šiestich exemplároch – jeden pre zhotoviteľa a päť pre objednávateľa.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musí to však urobiť písomne a platnosť a účinnosť nadobudne po podpise obidvoma zmluvnými stranami, pričom najskôr musí každý dodatok písomne odsúhlasiť aj riadiaci orgán.
4. Za písomné výzvy a oznámenia medzi zmluvnými stranami podľa jednotlivých článkov tejto ZoD budú považované aj záznamy v stavebnom denníku.
5. Zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou pristúpiť na odstúpenie od zmluvy, resp. od niektorého záväzku v zmluve, ak sa plnenie stane nemožným. Plnenie nie je nemožné, ak je ho možné splniť v inom termíne, resp. s väčšími obtiažami.
6. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10 dní, zmeny údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste (sídle, štatutárne orgány a pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto zmluvy.
7. Komunikácia zmluvných strán bude prebiehať písomnou (poštou, faxom a e-mailom).
8. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich platných predpisov SR.
9. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto ZoD stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej ZoD. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel ZoD a obsah jednotlivých ustanovení ZoD.
10. Zmluvné strany konajú na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a zmluvné strany porozumeli obsahu zmluvy.
11. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť iba v prípade podpísania zmluvy o poskytnutí NFP medzi verejným obstarávateľom ako prijímateľom NFP a príslušným RO ako poskytovateľom NFP, a to do 14 dní po uzavretí uvedenej zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Zhotoviteľ súhlasí s úpravou harmonogramu prác na termíny, aké budú určené príslušným RO v zmluve o pridelení NFP alebo aké určí verejný obstarávateľ. Harmonogram prác sa upraví dodatkom k ZoD po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP medzi verejným obstarávateľom a príslušným RO.

v ŽILINEdňa: 11.5.2011

Za objednávateľa:


.....
Ing. Jozef Papán
starosta obce

OBEC
013 25 Strážavy
okr. Žilina -1-

V Bratislave, dňa: 5 -05- 2011

Za zhotoviteľa:


.....
Doprastav
Doprastav, a. s.
Priemyslová 27, 826 56 Bratislava
- 0150 -
Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva


.....
Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci

Prílohy k ZoD:

1. Rozpočet