

ZMLUVA O DIELO č. 01/2017

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov obce:	Obec Stráňavy
Sídlo:	Májová 336, 013 25 Stráňavy
Zastúpený:	Ing. Jozef Papán
IČO:	00321613
DIČ:	2020677593
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK28 5600 0000 0002 8969 6001
Kontakt: tel./ e-mail:	041 / 500 56 75/ stranavy@stranavy.sk
Právna forma:	obec

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	INTERSTAV Žilina, s.r.o.
Sídlo:	Tolstého 5 010 01 Žilina
Zastúpený:	Miroslav Kianička
IČO:	31595367
DIČ:	2020445900
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:	SK68 0200 000 0030 2824 1432
Kontakt: tel./ e-mail:	+421903532208 / lubo.kianicka@gmail.com
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná cena Diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvislosti s realizáciou Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu Diela predloženú v ponuke.

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- (a) Podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa),
 - (b) Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa).

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.7 tejto zmluvy.
- 2.1.1 **“Dielo”** sú prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby špecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.
- 2.1.2 **“Projektová dokumentácia”** je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom.
- 2.1.3 **“Harmonogram prác Zhotoviteľa”** je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto Zmluvy a odsúhlasený Objednávateľom.
- 2.1.4 **“Zmeny”** sú zmeny vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené Objednávateľom.
- 2.1.5 **“Vada”** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, Projektovou dokumentáciou a obecnými záväznými technickými normami a predpismi.
- 2.1.6 **“Nedorobok”** je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.
- 2.1.7 **„Komplexné vyskúšanie“** je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že stavba (alebo jej ucelená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky.

Čl. III Predmet Zmluvy o Dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Sociálne zariadenia pre kúpalisko.**
- 3.2 Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.3 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať Dielo Objednávateľovi v lehote od **03.01.2017 do 17.03.2017.**

Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH	27 499,86 Eur
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	5 499,97 Eur
Cena Diela celkom spolu s DPH :	32 999,83 EUR

- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a nie je možné ju navyšovať dodatkami.
- 5.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné pre splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a to i také, ktoré nie sú výslovne uvedené v podkladoch na zhotovenie Diela, ale sú pre jeho zhotovenie potrebné a súvisia so zhotovením bezvadného a kolaudovateľného Diela bez akýchkoľvek obmedzení. V cene Diela sú tiež zahrnuté všetky opatrenia pre dodržanie termínov, kvality, bezpečnosti, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, sťažené podmienky realizácie Diela, náklady na prípadné zábery plôch, rozkopávky, potrebné merania hluku, svetla, rozboru vody ovzdušia, vytýčenia, prevádzkové poriadky, náklady vynaložené na tlmočenie, preklady a poplatky súvisiace s realizáciou a riadnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. Cena za Dielo taktiež zahŕňa všetky vedľajšie výkony Zhotoviteľa, ktoré má tento povinnosť vykonať na základe tejto zmluvy (napr. súčinnosť, plnenie oznamovacích povinností, povinnosti preskúšania a vynakladania odbornej starostlivosti atď.).
- 5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer. Zhotoviteľ potvrdzuje, že preveril podklady pre zhotovenie Diela, miesto zhotovenia Diela, a ďalšie skutočnosti a podmienky týkajúce sa Diela a považuje ich za postačujúce pre zhotovenie bezporuchového, kompletného a kolaudovateľného Diela bez akýchkoľvek obmedzení. Zhotoviteľ potvrdzuje, že cenová špecifikácia prác a dodávok (príloha č.1) je správne a úplne kalkulovaná a obsahuje všetky náklady potrebné na splnenie jeho záväzkov uvedených v tejto zmluve.

Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať cenu Diela až po prevzatí celého Diela Objednávateľom faktúrou na základe Objednávateľom poverenej osoby Objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok. Objednávateľ neumožní nijaké preddavky ani čiastkovú fakturáciu. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 14 dní.
- 6.2 Všetky faktúry Zhotoviteľa musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predložené Objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - fakturačné obdobie,
 - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.
- 6.4 Ak faktúry Zhotoviteľa nebudú spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú vystavené v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie.

Čl. VII Vykonalie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.
- 7.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a/alebo zabezpečí oprávnenie a odbornú spôsobilosť potrebnú pre výkon všetkých činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť počas celého priebehu zhotovenia Diela všetko potrebné materiálne, odborné, technické a organizačné zabezpečenie.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva, svoj denník, do ktorého zapisuje podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zápisy v tomto denníku majú len informatívny a evidenčný charakter. Pokiaľ si niektorá zo zmluvných strán uplatňuje voči druhej zmluvnej strane nejaké právo, toto uplatnenie musí mať formu osobitného písomného úkonu (doporučený list a pod.), inak majú zmluvné strany za to, že právo nebolo uplatnené.
- 7.7 Objednávateľ nie je povinný písomne reagovať do denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- 7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad rámec staveniska), ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť Diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky stavebného povolenia ako aj všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy vydaných v stavebnom resp. územnom konaní.
- 7.10 Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi kedykoľvek pokyn na prerušenie prác na diele. Počas tohto prerušenia je Zhotoviteľ povinný chrániť, uchovávať a zabezpečiť Dielo pred akoukoľvek stratou alebo poškodením. Prípadné predĺženie termínu dokončenia Diela bude predmetom rokovania medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ má nárok na predĺženie termínu len na základe písomného dodatku k tejto zmluve.
- 7.11 Rozhodnutia Objednávateľa sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak Zhotoviteľ s rozhodnutiami Objednávateľa nebude súhlasiť, je povinný to bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 7.12 Od začatia svojich prác a výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je okrem iného povinný zabezpečiť ochranu Diela pred poveternostnými vplyvmi, najmä dažďom, vodou, vetrom, snehom a mrazom. Pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynulý postup prác na zhotovovaní Diela.
- 7.13 Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii Diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne a vopred, v predstihu najmenej 5 pracovných dní.
- 7.14 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Diela prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Splnenie si informačnej povinnosti nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne a včasné zhotovenie Diela.

- 7.15 Zhotoviteľ bude pri realizovaní Diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej doby existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické a estetické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 7.16 Zhotoviteľ môže požadovať zmeny len za podmienky, ak kvalitatívne zodpovedajú príslušnej projektovej dokumentácii a za podmienky predchádzajúceho písomného súhlasu štatutárneho zástupcu Objednávateľa.
- 7.17 Stavbyvedúci Objednávateľa, resp. zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 7.18 Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania Diela sa môžu v mieste zhotovovania Diela zdržiavať aj iní zhotovovatelia a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinností jednotlivých Zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne.
- 7.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie vzťahujúce sa na ním zhotovované Dielo, ktorým je okrem iného kryté aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku a zdraví tretích osôb (vrátane krížovej zodpovednosti).
- 7.20 Realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa zabudovaním. Týmto však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a Zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.
- 7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať mlčanlivosť o ustanoveniach uvedených v tejto zmluve.
- 7.22 Všetci pracovníci Zhotoviteľa sú povinní na vyzvanie sa podrobiť kontrole, a to najmä pri vstupe, resp. pri odchode zo staviska stavby resp. areálu investora a riadiť sa pokynmi zástupcov objednávateľa a investora. Zhotoviteľ zaisťuje stráženie svojich vecí vnesených a ponechaných na stavenisku a zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú krádežou, či poškodením vecí.
- 7.23 Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy, ako aj postúpiť, zriadiť záložné právo a factoring k pohľadávkam vzniknutým z a/alebo v súvislosti so zmluvou na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa sa považuje takto vykonaný právny úkon za neplatný.
- 7.24 Spolupráca zmluvných strán na spoločnom stavenisku/pracovisku, koordinácia činností a vzájomná informovanosť (dohoda o BOZP):
- Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri uskutočňovaní prác a dodávok podľa tejto zmluvy predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody ktoré vzniknú jeho porušením alebo zanedbaním bezpečnostných predpisov vyplývajúcich zo Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov.
 - Všetky subjekty ktoré s vedomím Zhotoviteľa vykonávajú práce a dodávky na stavbe sú povinné rešpektovať pokyny kontrolných orgánov Objednávateľa (bezpečnostný technik, pracovník kontroly kvality...) ako aj riadiacich osôb (stavbyvedúci, projekt manažér,...). V prípade zistenia porušenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonať nápravu podľa pokynov Objednávateľa, resp. jeho zástupcov.
 - Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním Diela podľa tejto zmluvy len osoby, resp. subjekty , ktoré majú požadovanú kvalifikáciu a schopnosti a ktoré sú vybavené vhodnými pracovnými pomôckami a bezporuchovými prístrojmi.
 - Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP a ochrany ŽP platných v SR.
 - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarne ochrany Diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 7.25 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku a komunikáciách určených na dopravu poriadok a čistotu. V prípade poškodenia alebo znečistenia komunikácie je Zhotoviteľ povinný komunikácie opraviť alebo vyčistiť na vlastné náklady. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť čistenie a opravu poškodení prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na cenu za podobnú činnosť a je oprávnený požadovať náhradu všetkých takto vynaložených nákladov od Zhotoviteľa resp. započítat všetky vynaložené náklady s pohľadávkami Zhotoviteľa.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zaistiť likvidáciu vzniknutých materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác . Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené jeho firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka Zhotoviteľa má zástupca Objednávateľa právo vykázat zo stavby.

Čl. VIII Odovzdanie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným dokončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania Diela. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný Protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa, ktorý podpíše Objednávateľ i Zhotoviteľ.
- 8.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, kedy sa ich vlastníkom stane Objednávateľ, toto pravidlo sa však nevzťahuje na veci, ktoré boli pred Objednávateľovým prevzatím Diela zapracované Zhotoviteľom do Diela takým spôsobom, že sa stali súčasťou vecí, ktoré už boli predtým vo vlastníctve Objednávateľa.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
- 9.3 Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávatelovi revízne správy, atesty, meracie protokoly a záručné listy. Bez týchto náležitostí objednávatel k preberaciemu konaniu nepristúpi.

Čl. X Záruka za Dielo

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknú na Diele počas záručnej doby stanovenej v článku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdaní Diela a zaznamenané v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa, a to v lehotách dohodnutých medzi oboma Zmluvnými stranami. Ak v dohodnutých lehotách Zhotoviteľ všetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávateľia dodávajú.
- 10.5 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na Dielo v trvaní 3 roky, ktorá začne plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom.
- 10.6 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť Diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie Vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

Čl. XI Predĺženie termínov

- 11.1 Termín dokončenia a odovzdania Diela podľa tejto zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dážď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín pre dokončenie a odovzdanie Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými zhotoviteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne Objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť prevziať Stavenisko v dohodnutej lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.

Čl. XIII Zmluvné pokuty

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením a odovzdaním Diela oproti termínu odovzdania určenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo výške 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia Vád a Nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termínoch, a to vo výške 100,00 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú jednotlivú Vadu. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na prípad, kedy Objednávateľ Dielo prevzal.

- 13.3 Zaplacením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpením od Zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,-EUR v prípade, ak neodovzdá Objednávateľovi Dielo v lehote podľa bodu 4.1 Zmluvy z dôvodu úplnej nečinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nemá nárok uplatniť si túto zmluvnú pokutu, ak dôvody nečinnosti neboli na strane Zhotoviteľa.

Čl. XIV Náhrada škody

- 14.1 Pokiaľ účastníci Zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhou Zmluvnej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. XV Poistenie Zhotoviteľa

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa predchádzajúcej vety po celú dobu vykonávania Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,-EUR
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staveniska .

Čl. XVI Odstúpenie od Zmluvy

- 16.1 Pred splnením predmetu Zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvných strán.
- 16.2 Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za Vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia od Zmluvy zrealizovaná.
- 16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
- (a) Dielo alebo časť Diela zhotovené do odstúpenia od Zmluvy, okrem prípadu, kedy Objednávateľ prevzal celé Dielo, a okrem vecí zapracovaných do Diela, ktoré sa už pred odstúpením od Zmluvy stali súčasťou vecí patriacich Objednávateľovi, sa stanú vlastníctvom Objednávateľa okamihom odstúpenia od Zmluvy.
 - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21 dní od obdržania faktúry.

Čl. XVII Doručovanie

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky.
- 17.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak.

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 18.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.4 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.5 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
- (a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- 18.6 Kdekoľvek sa v texte Zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabráňujúcej vykonaniu úkonu.

- 18.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné alebo neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť alebo neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neúčinné.
- 18.8 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 18.9 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží štyri (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (1) podpísané vyhotovenia.

V Bratislave dňa 2.1.2017.

OBEC
013 25 Stráňavy
okr. Žilina

Štatutárny orgán
Objednávateľa

INTERSTAV ŽILINA, s.r.o.
Tolstého 5
010 01 ŽILINA

Štatutárny orgán
Zhotoviteľa

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Stráňavy - INTERSTAV Žilina, s.r.o.	JKSO	
Názov objektu	Sociálne zariadenia pre kúpalisko - FAKTÚRA č.1	EČO	
		Miesto	Stráňavy
Objednávateľ	Obec Stráňavy	IČO	00321613
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INTERSTAV Žilina, s.r.o.		31 595 367
Spracoval	Miroslav Kianička		SK 2020445900
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	877,27	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	7 113,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 025,24	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 131,62	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	4,08				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 151,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		13,64	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			14 165,14		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 14 165,14			2 833,03		
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			16 998,17		
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty					
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa			0,00		
				27 Kľúčavá doložka			0,00		
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -			0,00		

INTERSTAV ŽILINA, S.R.O.
Tolstého 5
010 01 ŽILINA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Stráňavy - INTERSTAV Žilina, s.r.o.
 Objekt: Sociálne zariadenia pre kúpalisko - FAKTÚRA č.1

Objednávateľ: Obec Stráňavy
 Zhotoviteľ: INTERSTAV Žilina, s.r.o.
 Miesto: Stráňavy

Spracoval: Miroslav Kianička
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	877,27	7 113,29	7 990,56	8,759	33,512
1	Zemné práce	14,68	40,08	54,76	1,018	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	135,34	189,84	325,18	0,729	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	130,15	91,45	221,60	3,103	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	559,80	1 117,50	1 677,30	3,909	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	37,30	5 578,87	5 616,17	0,001	33,512
99	Presun hmôt HSV	0,00	95,55	95,55	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 025,24	2 131,62	6 156,86	2,135	0,232
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	624,70	233,75	858,45	0,321	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	564,45	323,99	888,44	0,035	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	60,79	143,56	204,35	0,017	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	2 138,87	582,60	2 721,47	0,435	0,199
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2,92	9,60	12,52	0,001	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	217,14	112,56	329,70	0,052	0,032
763	Konštrukcie - drevostavby	390,31	688,74	1 079,05	1,262	0,000
764	Konštrukcie kladkostrojové	26,06	36,82	62,88	0,013	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	4,08	4,08	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	13,64	13,64	0,000	0,000
	Celkom	4 902,51	9 262,63	14 165,14	10,894	33,743

INTERSTAV ŽILINA, s.r.o.
 Olského 5
 010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Obec Stráňavy - INTERSTAV Žilina, s.r.o.

Objekt: Sociálne zariadenia pre kúpalisko - FAKTÚRA č.1

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: INTERSTAV Žilina, s.r.o.

Miesto: Stráňavy

Spracoval: Miroslav Kianička

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 990,56

8,759

1 Zemné práce

54,76

1,018

1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,544	52,11	28,35	0,000
2	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	0,544	21,56	11,73	0,000
3	5834134100	Kamenivo drvené drobné 0-4 a	t	1,018	14,42	14,68	1,018

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

325,18

0,729

4	311275602	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX Plus hr. 375 mm P2-420 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (375x250x500)	m3	0,144	128,34	18,48	0,098
5	342273100	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	7,480	19,08	142,72	0,622
6	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	26,620	6,16	163,98	0,009

4 Vodorovné konštrukcie

221,60

3,103

7	423321113	Zabetónovanie s debnením a oddebnením, dutín a otvorov veľkosti jednotlivito do 0,1 m3	m3	1,250	177,28	221,60	3,103
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 677,30

3,909

8	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	4,351	9,10	39,59	0,329
9	612465135	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	130,267	7,89	1 027,81	2,188
10	631311131	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru hr.do 240 mm	m3	0,544	116,58	63,42	1,140
11	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,000	38,87	349,83	0,158
12	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm	ks	9,000	21,85	196,65	0,095

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 616,17

0,001

13	961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	0,800	21,76	17,41	0,000
14	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	28,080	6,25	175,50	0,000
15	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, mazaní, betón hr.do 100	m3	0,806	104,34	84,10	0,000
16	965081812	Búranie dlažieb terazových, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	8,060	3,01	24,26	0,000
17	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	3,240	4,77	15,45	0,000
18	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	13,230	16,85	222,93	0,000
19	971024451	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t	ks	17,000	16,80	285,60	0,000

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	971055003	Rezanie konštrukcií murovaných hr. 100mm stenovou pilou -0,01200t	m	25,200	40,68	1 025,14	0,001
21	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	10,800	1,72	18,58	0,000
22	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,00900t	m	15,940	2,80	44,63	0,000
23	978021191	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	139,767	5,90	824,63	0,000
24	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	6,000	5,83	34,98	0,000
25	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	133,767	5,83	779,86	0,000
26	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,512	11,33	379,69	0,000
27	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	603,216	0,38	229,22	0,000
28	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,512	8,03	269,10	0,000
29	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	134,048	0,90	120,64	0,000
30	979094211	Nakladanie sutiny	t	33,512	7,14	239,28	0,000
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,914	39,90	315,77	0,000
32	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,598	19,90	509,40	0,000

99 Presun hmôt HSV 95,55 0,000

33	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,831	10,82	95,55	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 6 156,86 2,135

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 858,45 0,321

34	711113131	Izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode PCI - Seccoral 2K	m2	54,972	11,74	645,37	0,192
35	711113132	Vystužná páska rohov a kútov	m2	36,800	5,21	191,73	0,129
36	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8,371	2,55	21,35	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 888,44 0,035

37	721170929	Oprava odpadového potrubia novodurového zhotovenie kolena na sklze do D 114	ks	18,000	4,72	84,96	0,004
38	2860002980	PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém	ks	18,000	2,22	39,96	0,005
39	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	3,200	13,97	44,70	0,005
40	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	3,500	7,12	24,92	0,002
41	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	8,900	8,22	73,16	0,007
42	721212402	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	7,000	7,31	51,17	0,003
43	2866100003	Podlahový vpust DN 65	ks	7,000	55,16	386,12	0,005
44	2866100004	Montplast fólia podlahovej vpuste pre napojenie s chemickou izoláciou	ks	7,000	9,15	64,05	0,004
45	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	20,000	5,53	110,60	0,000
46	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,797	1,00	8,80	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 204,35 0,017

47	722130211	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných DN15-predĺženie pripojenia WC 2m vrátane armatúr	ks	9,000	10,88	97,92	0,015
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	722172100	Potrúbie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	12,340	8,51	105,01	0,002
49	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,029	0,70	1,42	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

2 721,47

0,435

50	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	9,000	5,95	53,55	0,000
51	725210822	Demontáž umývadiel bez výtokovej armatúry	súb	4,000	4,96	19,84	0,000
52	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenia, umývadlá, -0,00085t	ks	4,000	1,02	4,08	0,000
53	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	4,000	2,87	11,48	0,000
54	725840870	Demontáž batérie sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000	2,87	11,48	0,000
55	725810811	Demontáž výtokového ventilu pískového	ks	5,000	1,24	6,20	0,000
56	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	9,000	28,13	253,17	0,007
57	6420133890	Misa kombinovaná stojacia biela,	ks	9,000	79,87	718,83	0,135
58	725291112	Montáž doplnkov záchodov - toaletná doska	súb	9,000	4,68	42,12	0,000
59	6429462300	Doska toaletná WC, biela	ks	9,000	18,62	167,58	0,022
60	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	4,000	11,41	45,64	0,007
61	6424310580	Tlakový splachovač pískový	ks	4,000	33,05	132,20	0,060
62	725129201	Montáž pískov z bieleho diturvit	súb	4,000	15,55	62,20	0,001
63	6425211400	Pískár biely 4410 V	ks	4,000	66,82	267,28	0,112
64	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	4,000	25,22	100,88	0,002
65	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	ks	4,000	39,38	157,52	0,058
66	725291115	Montáž doplnkov zariadení sprchy	súb	4,000	4,66	18,64	0,000
67	5514708001	Záves do sprchy	ks	4,000	31,48	125,92	0,012
68	725829201	Montáž batérie umývadlovej, nástennej klasickej	ks	4,000	6,94	27,76	0,000
69	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej, klasickej	ks	4,000	2,75	11,00	0,000
70	725849205	Montáž držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	4,000	2,36	9,44	0,000
71	5514513100	Držiak sprchy s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	4,000	73,21	292,84	0,015
72	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, umývadlá do D 40	ks	8,000	4,40	35,20	0,000
73	5514703200	Uzávierka zápachová - sifón umývadlový HL137/40, DN40, PP/PE, biely	ks	8,000	17,31	138,48	0,002

Sifón je špeciálne určený pre šetrenie miesta pod umývadlami a v nábytkoch

74	998725201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	27,140	0,30	8,14	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	------	-------

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12,52

0,001

75	733191904	Oprava rozvodov potrubí z ocelových k novým radiátorom	ks	2,000	6,26	12,52	0,001
----	-----------	--	----	-------	------	-------	-------

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

329,70

0,052

76	735121810	Demontáž radiátorov ocelových článkových, -0,01057t	m2	3,067	0,88	2,70	0,000
77	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,94	11,88	0,000
78	4848953500	Vykurovacie teleso KORADO doskové ocelové 21VK 900x 500	ks	2,000	108,37	216,74	0,052

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
79	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	2,000	6,19	12,38	0,000
80	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav a napustenie	kpl.	1,000	86,00	86,00	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

1 079,05 1,262

81	763138200	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	58,870	18,22	1 072,61	1,262
83	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	10,726	0,60	6,44	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

62,88 0,013

84	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	4,500	13,72	61,74	0,013
85	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,617	1,85	1,14	0,000

21-M Elektromontáže

4,08 0,000

116	210201003	Predĺženie elektric.rozvodov pre svietidlá cez sadrokartónovú konštrukciu	ks	1,790	2,28	4,08	0,000
-----	-----------	---	----	-------	------	------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

13,64 0,000

119	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1,000	13,64	13,64	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	-------	-------	-------

Celkom

14 165,14 10,894

INTERSTAV ŽILINA, s.r.o.
Tolstého 5
010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Stráňavy - INTERSTAV Žilina, s.r.o.	JKSO	
Názov objektu	Sociálne zariadenia pre kúpalisko - FAKTÚRA č. 2 (INTERSTAV)	EČO	
		Miesto	Stráňavy
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Stráňavy	00321613	
Projektant			
Zhotoviteľ	INTERSTAV Žilina, s.r.o.	31 595 367	SK 2020445900
Spracoval	Miroslav Kianička		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH - 20,00 % z 8 748,82
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Stráňavy - INTERSTAV Žilina, s.r.o.
 Objekt: Sociálne zariadenia pre kúpalisko - FAKTÚRA č. 2 (INTERSTAV)

Objednávateľ: Obec Stráňavy
 Zhotoviteľ: INTERSTAV Žilina, s.r.o.
 Miesto: Stráňavy

Spracoval: Miroslav Kianička
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	3 686,83	3 539,14	7 225,97	2,178	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	78,80	348,55	427,35	0,164	0,000
766	Konštrukcie stolárske	1 536,30	478,12	2 014,42	0,458	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	1 326,61	1 326,61	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	1 308,15	917,30	2 225,45	1,038	0,000
776	Podlahy povlakové	422,69	145,08	567,77	0,442	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	75,42	183,54	258,96	0,009	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	265,47	139,94	405,41	0,068	0,000
M	Práce a dodávky M	376,80	297,30	674,10	0,019	0,000
21-M	Elektromontáže	376,80	297,30	674,10	0,019	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	848,75	848,75	0,000	0,000
	Celkom	4 063,63	4 685,19	8 748,82	2,198	0,000

INTERSTAV ŽILINA, s.r.o.
 Tolstého 5
 010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Obec Stráňavy - INTERSTAV Žilina, s.r.o.

Objekt: Sociálne zariadenia pre kúpalisko - FAKTÚRA č. 2 (INTERSTAV)

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: INTERSTAV Žilina, s.r.o.

Miesto: Stráňavy

Spracoval: Miroslav Kianička

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 7 225,97 2,178

763 Konštrukcie - drevostavby 427,35 0,164

82	763167111	SDK obklady zmena výšky podlahu hr. 12,5 mm	m	40,000	10,62	424,80	0,164
83	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	4,248	0,60	2,55	0,000

766 Konštrukcie stolárske 2 014,42 0,458

86	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	15,000	8,64	129,60	0,003
87	6114123310	Plastové okno H/B 600/900 mm jednokrídlové otváracio-sklopné s mriežkou proti hlodavcom	ks	5,000	93,44	467,20	0,130
88	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	15,40	200,20	0,000
89	6117103100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové s kovaním 60-80x197 cm prefa	ks	13,000	78,95	1 026,35	0,325
90	766669112	Dodávka a montáž kovania - kľučka, štítok	ks	13,000	13,85	180,05	0,000
91	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	20,034	0,55	11,02	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 326,61 0,000

92	767132214r	Dod. + Mont. Priečky delice sanitárne z kovovej konštrukcie a výplne	m2	17,732	74,00	1 312,17	0,000
93	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13,130	1,10	14,44	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 2 225,45 1,038

94	771415015	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 200 mm	m	28,000	3,99	111,72	0,033
95	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	58,870	17,54	1 032,58	0,193
96	5978650320	Dlažba protišmyková , mrazuvzdorná, rozmer 333x333x8 mm	m2	64,308	12,96	833,43	0,728
97	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	5,410	17,54	94,89	0,018
98	5978650320	Dlažba protišmyková , mrazuvzdorná, rozmer 333x333x8 mm	m2	5,905	12,96	76,53	0,067
99	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	21,492	3,55	76,30	0,000

776 Podlahy povlakové 567,77 0,442

100	776990100	Penetrovanie podkladu dlažby pred nivelačkou	m2	58,870	0,58	34,14	0,000
101	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	58,870	8,97	528,06	0,442
102	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	5,622	0,99	5,57	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

783 Dokončovacie práce - nátery 258,96 0,009

108	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr.- zarubne,mreže, syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	30,825	5,89	181,56	0,005
109	783322120	Nátery vykुर.potrubi jednonás. 1x s emailovaním - 70µm	m2	13,040	5,17	67,42	0,003
110	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	1,200	8,32	9,98	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 405,41 0,068

111	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	205,790	1,97	405,41	0,068
-----	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

M Práce a dodávky M 674,10 0,019

21-M Elektromontáže 674,10 0,019

112	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	3,97	23,82	0,000
113	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	6,000	2,98	17,88	0,001
114	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	18,000	8,95	161,10	0,000
115	3486301200	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x13W, IP40, D=290mm	ks	18,000	19,94	358,92	0,019
116	210201003	Predĺženie elektríc.rozvodov pre svietidlá cez sadrokartónovú konštrukciu	ks	16,210	2,28	36,96	0,000
117	210962012	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	18,000	4,19	75,42	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 848,75 0,000

118	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,500	10,13	207,67	0,000
119	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	47,000	13,64	641,08	0,000

Celkom 8 748,82 2,198

INTERSTAV ŽILINA, s.r.o.
Tolstého
010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Stráňavy - INTERSTAV Žilina, s.r.o.	JKSO	
Názov objektu	Sociálne zariadenia pre kúpalisko - FAKTÚRA č. 3 (INTERSTAV Žilina, s.r.o.)	EČO	
		Miesto	Stráňavy
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Stráňavy	00321613	
Projektant			
Zhotoviteľ	INTERSTAV Žilina, s.r.o.	31 595 367	SK 2020445900
Spracoval	Miroslav Kianička		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 100,74	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 485,17	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 585,91	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				4 585,91			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 585,91				917,18			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				5 503,09			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzáva doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obec Stráňavy - INTERSTAV Žilina, s.r.o.

Objekt: Sociálne zariadenia pre kúpalisko - FAKTÚRA č. 3 (INTERSTAV Žilina, s.r.o.)

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: INTERSTAV Žilina, s.r.o.

Miesto: Stráňavy

Spracoval: Miroslav Kianička

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	2 100,74	2 485,17	4 585,91	3,117	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	2 100,74	2 485,17	4 585,91	3,117	0,000
	Celkom	2 100,74	2 485,17	4 585,91	3,117	0,000

INTERSTAV ŽILINA, s.r.o.
Tolstého 5
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Obec Stráňavy - INTERSTAV Žilina, s.r.o.

Objekt: Sociálne zariadenia pre kúpalisko - FAKTÚRA č. 3 (INTERSTAV Žilina, s.r.o.)

Objednávateľ: Obec Stráňavy

Zhotoviteľ: INTERSTAV Žilina, s.r.o.

Miesto: Stráňavy

Spracoval: Miroslav Kianička

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 4 585,91 3,117

781 Dokončovacie práce a obklady 4 585,91 3,117

103	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	123,847	21,70	2 687,48	0,390
104	5978650620	Obkladačka, rozmer 198x248 mm, farba béžová,	m2	132,516	11,95	1 583,57	2,332
105	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	62,000	0,90	55,80	0,326
106	2830000101	Plastový rohovník	m	68,200	2,48	169,14	0,068
107	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	44,960	2,00	89,92	0,000

Celkom 4 585,91 3,117

INTERSTAV ŽILINA, s.r.o.

Tolstého 5

010 01 ŽILINA